
Project Process & Timeline
Santa Rosa Roseland Area Specific Plan & Annexation
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ROSELAND AREA SPECIFIC PLAN

Gauge Support for Annexation
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ROSELAND AREA ANNEXATION

Ongoing Joint City/County Annexation Committee meetings 
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Ongoing outreach with community groups, stakeholders, Steering Committee and Technical Advisory Committee
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Proceso de Proyecto y Calendario
Santa Rosa Plan Específico y Anexión De Área de Roseland
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Analizar apoyo para Anexión

FASE 1
Preparar Análisis y Estimados 

de Costos/Ingresos Para 
Anexión

ANEXIÓN DE ÁREA DE ROSELAND

Reuniones Conjuntas en Curso del Comité de Anexión de la Ciudad/Condado
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Completar el Proceso de 
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Promoción  y Divulgación con Grupos Comunitarios, Partes Interesadas , Comité Coordinador y Comité Consejero Técnico
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PLAN ESPECÍFICO DEL AREA DE ROSELAND
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